

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปรับแผนและเพิ่มเติมแผน)

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.2

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ / จำนวน / (หน่วยงาน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ (วัน)
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวนเงิน		
1	มิ.ย.59-ก.ย.59	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 ซอยบ้าน นายสุรศักดิ์ เขียววิจิตร งบประมาณ 80,500 บาท	สำนักปลัด			ใช้จ่าย เงินสะสม ปี 2559	80,500	ตกลงราคา	30 วัน
2	มิ.ย.59-ก.ย.59	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 ซอยนิมสมบูรณ์ งบประมาณ 117,600 บาท	สำนักปลัด				117,600	ตกลงราคา/ สอบราคา	30 วัน
3	พ.ค.59-ก.ย.59	โครงการขุดลอกคลองห้วยบ้าน บ้านห้วยตะคร้อ หมู่ที่ 3 เริ่มต้นจากสะพานซับตะคร้อไปทางหมู่บ้าน ระยะทาง 1,000 เมตร งบประมาณ 132,200 บาท	สำนักปลัด				132,200	ตกลงราคา/ สอบราคา	30 วัน
4	มิ.ย.59-ก.ย.59	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าบ่าง (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 เชื่อม บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6) จำนวน 2 ช่วง งบประมาณ 1,236,300 บาท	สำนักปลัด				1,236,300	สอบราคา	60 วัน
5	มิ.ย.59-ก.ย.59	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 สายบึงธรรมรงค์ เริ่มต้นจากบริเวณหลังโรงงาน Cannon ไปทางบึงธรรมรงค์ งบประมาณ 364,200 บาท	สำนักปลัด				364,200	ตกลงราคา/ สอบราคา	30 วัน

## แบบ ผด.2

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ / จำนวน / (หน่วยงาน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ (วัน)
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวนเงิน		
6	มิ.ย.59-ก.ย.59	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 สายชุมชนป่ายูคา เชื่อมถนนวงแหวน (ทล.290) งบประมาณ 90,200 บาท	สำนักปลัด				90,200	ตกลงราคา	30 วัน
7	มิ.ย.59-ก.ย.59	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 สายนานาชาติสมพงษ์ เริ่มต้นจากคู่อ้อมรถ งบประมาณ 78,800 บาท	สำนักปลัด				78,800	ตกลงราคา	30 วัน
8	มิ.ย.59-ก.ย.59	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง บ่อไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อน บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 บริเวณสระวัด จำนวน 2 บ่อ งบประมาณ 330,000 บาท	สำนักปลัด				330,000	ตกลงราคา/ สอบราคา	30 วัน
9	มิ.ย.59-ก.ย.59	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง บ่อไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อน บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 บริเวณสระวัด จำนวน 2 บ่อ งบประมาณ 330,000 บาท	สำนักปลัด				330,000	ตกลงราคา/ สอบราคา	30 วัน
10	มิ.ย.59-ก.ย.59	โครงการขุดลอกคลองวังม่วง หมู่ที่ 8 บ้านนากลางสามัคคี งบประมาณ 180,000 บาท	สำนักปลัด				180,000	ตกลงราคา/ สอบราคา	30 วัน

## แบบ ผด.2

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ / จำนวน / (หน่วยงาน)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ (วัน)
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวนเงิน		
11	พ.ค.59-ก.ย.59	โครงการชุดลอกคลองกุดเอี่ยน (ระยะที่ 2) บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 เริ่มต้นต่อจากระยะที่ 1 บริเวณที่นางช่วย งบประมาณ 332,900 บาท	สำนักปลัด				332,900	ตกลงราคา/ สอบราคา	30 วัน
12	ส.ค.59-ก.พ.60	โครงการก่อสร้างตลาดชุมชนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	2,800,000	-	-	ประมูลจ้าง	150
13	ก.ค.59-ก.ย.59	ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ 1 - หมู่ 9	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	100,000	-	-	ตกลงราคา	30
14	ก.ค.59-ก.ย.59	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	250,000	-	-	ตกลงราคา/ สอบราคา	60